

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. obj. 80, č. zhot. 2013001 ze dne 4. 11. 2013

Zhotovení územního plánu Nelahozeves

v souladu s ustanovením § 2586 až § 2622 a § 2631 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 12, Závěrečná ustanovení, bodem 12.5 smlouvy o dílo.

Objednatel: Obec Nelahozeves
Sídlo: Školní 3, 277 51 Nelahozeves
Zastoupený: Ing. Josefem Kebrlem, starostou
IČ: 00237094
DIČ: CZ00237094
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0460045349/0800
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Společnost Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák,
Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse
Sídlo: U Pivovaru 239/3, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Grasse
IČ: 18065104
DIČ: CZ6104110749
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 156379299/0300
(dále jen "zhotovitel")

se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na Zhotovení územního plánu Nelahozeves.

čl. 6 Cena díla a platební podmínky se mění následovně:

bod 6.3. Ceny za zhotovení jednotlivých výkonových fází dle odst. 3.2 se sjednávají následovně:

výkonová fáze	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Výkonová fáze třetí - odst.3.2, písm. c)	420 000	88 200	508 200

a to z důvodu rozhodnutí objednatele prověřit variantně řešení návrhu na základě doplňujících podkladů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Dodatek č. 4 má jednu stranu, je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva exempláře.

Čteno a podepsáno
V Nelahozevsi dne 19. 4. 2016

V Olomouci dne 19. 4. 2016

Ing. Josef Kebrle - objednatel

Ing. arch. Pavel Grasse - zhotovitel