

Dodatek smlouvy o dílo č. 2

Uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
číslo účtu: ČSOB a.s. 112071233/0300
jednající: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka – člen představenstva
zastoupen: Ing. Pavel Macháček –v zastoupení dle plné moci
Ing. Luděk Pavlů –v zastoupení dle plné moci

(dále je „zhotovitel“)

Objednatel: **Obec Nelahozeves**
se sídlem: Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves
IČ: 00 23 70 94
číslo účtu:
zastoupena: starostou obce Ing. Josefem Kebrle

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, tento

dodatek smlouvy o dílo

na stavbu

„Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech“

(dále jen „dodatek“),

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy v článku **3. Cena díla** takto:

Vzhledem k nepředvídatelným vícepracem, jejich nutnost byla zjištěna během stavby, bude cena díla zvýšena o **273.958,68 Kč bez DPH**.

Ostatní články SoD zůstávají nezměněné.

Prohlášení smluvních stran:

Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací

V Nelahozevsi dne

.....

Ing. Josef Kebrle

Za objednavatele

.....

za zhotovitele