

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obec Nelahozeves

se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves

IČO: 00237094

zastoupena Ing. Josefem Kebrle, starostou

Telefon : +420 315 785 720

e-mail: obec@nelahozeves.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost: J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.

Se sídlem: Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10

IČO: 24289779

DIČ: CZ24289779

Zastoupená: Ing. Jiřím Huptychem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB Praha 10, č.ú.: 107-2181100287/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193488

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, tento

d o d a t e k s m l o u v y o d í l o na stavbu: „Výstavba víceúčelového hřiště - Nelahozeves “

(dále jen „dodatek“):

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy takto:

1) Čl.III – doba a místo plnění.

Doba zhotovení díla a předání stavby se stanovuje na 30.6.2018

2) čl. V – Platební podmínky.

Platba za dílo bude provedena na základě 2 vystavených faktur.

Ostatní články SoD zůstávají nezměněné.

Prohlášení smluvních stran:

Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Nelahozevsi dne

V Nelahozevsi dne

Jménem objednavatele

Jménem zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení, funkce

jméno, příjmení, funkce